

Calendrier et modalités d'articulation DSF/PAMM

CMF NAMO
10 fevrier 2017 – Brest

DIRM – NAMO

**Mission de Coordination des
Politiques Maritimes et Littorales**



Crédit photo :© Laurent Mignaux/METL-MEDDE

Direction interrégionale de la mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

<http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/>


Un rétroplanning PMI très dense

Politique intégrée de la mer et du littoral (PIML) - calendrier prévisionnel - document de travail V24 24/01/2017


Politique Intégrée de la mer et Du Littoral (PIML) – planification		2016				2017																
		Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février			
Europe	Directive cadre européenne pour une planification de l'espace maritime	18: date limite pour la transposition					Transposition dans CE															
Nationale	Stratégie Nationale de la Mer et du Littoral (SNML)	13/14 (Bureau CNML)	31/10-4/11 : SNML au CNML (avis/décrets)	4/11 : Adoption par CMER		31/01 : bureau du CNML	Adoption décrets SNML et loi Biodiv ?															
	Guide Méthodologique DSF	Elaboration projet de guide DSF																				
Façade	Document stratégique de façade (DSF) NAMO	Phase 1 - élaboration de la situation existant	Phase 1 : recueil visions & attentes des acteurs (3 mois)			Phase 1: partage et élaboration du diagnostic enrichi et enjeux																
	DSF Atlantique												Elaboration d'un diagnostic synthétique Atlantique ?									
	PAMM	Cycle 2 : Élaboration (Evaluation Initiale, BEE Objectifs Environnementaux)																				
		Cycle 1 : mise en œuvre (PdS, Pdm)																				
	Stratégie régionale de la mer et du littoral de Bretagne (SRML)	Élaboration de la SRML (par chantiers)																				
	Stratégie régionale de la mer des Pays de la Loire					Élaboration		Adoption ?														
	Stratégie Mer et Littoral en Loire-Atlantique		Phase 1 : Recueil des données, identification et priorisation des enjeux				Validation phase 1 - Préparation phase 2 17 Mars : lancement de la SDML (plénière avec acteurs)		Phase 2 : construction vision stratégique à 20 ans (ateliers avec acteurs)		Synthèse, validation phase 2		Phase 3 : élaboration du plan d'actions prioritaires (ateliers avec acteurs) + contributions DSF NAMO			Synthèse et validation de la phase 3						
Planification sectorielle en façade	Natura 2000	Natura 2000 au large (oiseaux et mammifères marins, récifs)	Consultation des CAF, des socio-professionnels pêche, de la CRML, des CMF NAMO, SA et MeMN				Transmission des sites MNDEF/MEEM															
		Natura 2000 en mer					Analyse des risques pêche (Groix, Tregor-Goëlo, Côte de granit rose, Plateau du Four, Plateau de Rochebrune)				Analyse des risques pêche (Plateau du Four, Plateau de Rochebrune, Yeul, Estuaire de la Loire)				Analyse des risques							
	Aquaculture	SRDAM Pays de la Loire			Reprise des travaux internes à l'Etat (actualisation de l'existant)		Actualisation du potentiel grâce à la phase 2 du DSF															
		SRDAM Bretagne			Reprise des travaux internes à l'Etat (situation de l'existant)		Actualisation du potentiel grâce à la phase 2 du DSF															
	Eau	DCE – SOAGE Comités de bassin EMR – posé et flottant	Lancement d'un 3ème appel d'offres EMR (collier posé au large de Dunkerque) ?																			
		Parc Éolien de St-Brieuc	Enquête publique	Recours contentieux à purger																		
	EMR	Parc Éolien du banc de Guérande																				
		Parc Éolien des 2 îles					Évaluation des Impacts socio-économique															
		Site pilote Éolien flottant Groix	designation de EOLFI																	Installation 1 ^{er} gros 2018 ?		
		Site SEM-REV																				
Granulats marins	Site expérimental du FROMVEUR																					
	Site expérimental Paimpol / Bréhat																					
	DOGMM	Élaboration et validation du guide			Validation/diffusion guide méthode		Élaboration DOGMM Atlantique ?															
	Schéma régional des carrières Breton					En voie d'achèvement																
	Schémas territorialisés de gestion des dragages et des sédiments	Mise en œuvre ?																				
	Réservaire électorale	Du 24 mars au 18 juin																				
Instances de	Conseil maritime de façade Nord Atlantique Manche Ouest (CMF NAMO)		07/10/16																			
	Commission permanente du CMF (CP)	CP élargie : 23 septembre																				

Une fusion des livrables et des processus d'élaboration du DSF et des PAMM

- Calendrier général pour l'élaboration du DSF cycle 1 et du PAMM cycle 2



Concrètement, en 2017



FIN

