Politique intégrée de la mer et du littoral (PIML) - calendrier prévisionnel - document de travail V24 24/01/2017

Politique intégrée de la mer et Du littoral (PIML) – planification			2016				2017												2018											
			Septembre	*Octobre*	*Novembre*	*Décembre*	*Janvier*	*Février*	*Mars*	*Avril*	*Mai*	*Juin*	*Juillet*	*Août*	*Septembre*	*Octobre*	*Novembre*	*Décembre*	*Janvier*	*Février*	*Mars*	*Avril*	*Mai*	*Juin*	*Juillet*	*Août*	*Sep-tembre*	*Octobre*	*No-vembre*	*Dé-cembre*
Europe	Directive cadre européenne pour une planification de l'espace maritime		18: date limite pour la transpo-sition					Transposition dans CE																						
Nationale	Stratégie Nationale de la Mer et du Littoral (SNML)		13/14 (Bureau CNML) :	31/10-4/11 : SNML au CNML(avis/ décrets)	4/11 : Adoption par CIMER		31/01 : bureau du CNML	Adoption décrets SNML et loi biodiv ?																						
	Guide Méthodologique DSF		Élaboration projet de guide DSF					Diffusion / Validation ?																						
Façade	Document stratégique de façade (DSF) NAMO		Phase 1 - éla-boration de la situation exis-tant	Phase 1 : recueil visions & attentes des ac-teurs (3 mois)			Phase 1: partage et élaboration du diagnostic enrichi et enjeux									Phase 2 : élaboration du projet stratégique et spatial														
	DSF Atlantique											élaboration d'un diagnostic synthétique Atlantique ?																		
	PAMM	Cycle 2 :Élaboration (Evaluation Initiale, BEE Objectifs Environnementaux)							Contribution des scienti-fiques aux en-jeux	Partage et élaboration des en-jeux environnementaux		Contribution des scienti-fiques à l'EI	BEE mis à jour (MEEM)		Partage et élaboration du lien activité/pression/impact Concertation sur l'EI				co-construction des OE					Rapport scienti-fique fi-nalisé	Finalisa-tion rap-port pu-blic du PAMM	Validation par pré-fets coordonna-teurs de la version soumise à consul-tation		Consultation officielle pu-blic + instances			
		Cycle 1 : mise en œuvre (PdS, PdM)					Bilan 2016					Budget 2018							Bilan 2017											
	Stratégie régionale de la mer et du littoral de Bretagne (SRML)		Élaboration de la SRML (par chantiers)									Adoption de la SRML ?																		
	Stratégie régionale de la mer des Pays de la Loire					Élaboration			Adoption ?																					
	Stratégie Mer et Littoral en Loire-Atlantique			Phase 1 : Recueil des données, identification et priorisation des enjeux					Validation phase 1 - Préparation phase 2 17 Mars : lancement de la SDML (plénière avec acteurs)		Phase 2 : construction vision stratégique à 20 ans (ateliers avec acteurs)		Synthèse, validation phase 2		Phase 3 : élaboration du plan d'ac-tions prioritaires (ateliers avec ac-teurs) + contributions DSF NAMO			Synthèse et validation de la phase 3			adoption de la stratégie par la collectivité locale + contributions DSF NAMO										
Planification sectorielle en façade	Natura 2000	Natura 2000 au large (oiseaux et mammifères marins, récifs)	Consultation des CAF, des socio-professionnels pêche, de la CRML, des CMF NAMO, SA et MeMN					Transmission des sites MINDEF MEEM			Notification par l'Etat à l'UE des propositions de sites									Signa-ture arrê-té oi-seaux ZCS										
		Natura 2000 en mer					Analyse des risques pêche (Groix, Trégor-Goëlo, Côte de granit rose, Plateau du Four, Pla-teau de Rochebrune)						Analyse des risques pêche (Plateau du Four, Plateau de Rochebonne, Yeu, Estuaire de la Loire)						Analyse des risques pêche (Morlaix, Estuaire de la Loire)						Analyse des risques pêche (Penmach, Les Glénan, Tré-vignon)					
	Aquacul-ture	SRDAM Pays de la Loire			Reprise des travaux internes à l'Etat (actualisation de l'existant)		Actualisation du potentiel grâce à la phase 2 du DSF																							
		SRDAM Bretagne			Reprise des travaux internes à l'Etat (situation de l'existant)		Actualisation du potentiel grâce à la phase 2 du DSF																							
	Eau	DCE – SDAGE Comités de bassin																												
	EMR	EMR – posé et flottant Préparation du 3ème appel d'offres	Lancement d'un 3ème appel d'offres EMR (éolien posé au large de Dunkerque) ?																											
		Parc éolien de St-Brieuc	Enquête pu-blique	Recours contentieux à purger																										
		Parc éolien du banc de Guérande																												
		Parc Éolien des 2 îles				Évaluation des impacts socio-économique																								
		Site pilote Éolien flottant Groix	désignation de EOLFI																Installation 1er prototype en 2018 ?											
		Site SEM-REV											Test 1ère éolienne flottante																	
		Site expérimental du FROMVEUR							Ré-installa-tion de l'hy-drolienne																					
		Site expérimental Paimpol / Bréhat																												
	Granulats marins	DOGGM	Élaboration et validation du guide			Validation/diff usion guide méthodo	Élaboration DOGMM Atlantique ?																							
		Schéma régional des carrières Breton					En voie d'achèvement																							
	Schémas territorialisés de gestion des dragages et des sédiments		Mise en œuvre?																											
Réserve électorale									Du 24 mars au 18 juin																					
Instances de gouvernance	Conseil maritime de façade Nord Atlantique Manche Ouest (CMF NAMO)			07/10/16				CMF 10/02/2017																						
	Commission permanente du CMF (CP)		CP élargie :23 septembre				CP 26/01/17		CP ?		CP ?	CP ?			CP ?		CP ?													
	Commission administrative de façade (CAF) NAMO		CAF : 9 sep-tembre							CAF ?																				
	Conférence régionale mer et littoral de Bretagne (CRML)			date à fixer ?					03/03/17																					