

Calendrier d'élaboration du document stratégique de façade Nord Atlantique-Manche Ouest (DSF NAMO) – mis à jour le 21 novembre 2019

	2019				2020												2021												
	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
Démarches stratégiques, de planification et de contractualisation																													
Elaboration du DSF NAMO ----- Plan d'action	Recensement des actions existantes pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques (environnementaux et socio-économiques) / Analyse de la suffisance / Propositions d'actions nouvelles			Evaluation coût-efficacité pistes actions nouvelles			Finalisation du projet de plan d'action du DSF			Consultation de l'autorité environnementale (AE)			Prise en compte avis AE			Consultation du public et des instances				Prise en compte des avis de la consultation – finalisation du plan d'action du DSF								Adoption du plan d'action du DSF par les préfets coordonnateurs de façade	
Mise à jour du SDAGE Loire-Bretagne	Préparation du SDAGE 2022-2027 (fin de l'état des lieux)																	Consultation du public et des instances											
SRADDET Bretagne				Adoption du schéma par le Conseil Régional puis approbation par le Préfet	Nouveau cycle SRADDET																								
SRADDET Pays de la Loire							Finalisation du projet de schéma			Recueil des avis et enquête publique						Adoption du schéma par le Conseil Régional puis approbation par le Préfet		Nouveau cycle SRADDET											
Contrats de plan Etat Région/fonds structurels européens		Remontée au Premier Ministre de propositions d'axes thématiques			Mandat de validation des grandes orientations et cadrage budgétaire														CPER 2021-2027										
Instances																													
Gouvernance à 5 du CMF NAMO			25/11/2019 Install. CMF renouvelé						CMF (à caler)																			CMF (à caler)	
Commission permanente (CP) du CMF				17/12/2019 Installation CP		CP (à caler)		CP (à caler)							CP (à caler)													CP (à caler)	
Conférence régionale mer et littoral Bretagne			08/11/2019 Commiss. Halieutiq.	18/12/2019 GT EMR	Calendrier à préciser											CRML (?)													
Assemblée régionale mer et littoral Pays de la Loire				13/01/2020 Ateliers volet littoral du SRADDET	Calendrier à préciser																								
Comité de bassin Loire-Bretagne																											20/02/2020c ommiss. Littoral 25/02/2020 commiss. planif	05/03.2020 CB	