

Calendrier d'élaboration du DSF NAMO – version DIRM NAMO du 24/05/2018

	2018																																				
	Janvier					Février				Mars					Avril					Mai					Juin					Juillet			Août				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35		
Production État																																					
DSF																																					
- Volet environnemental (PAMM)	rédaction des chapitres 1 à 4 en collaboration local/national													Finalisation du projet de DSF		Préparation, organisation et bilan de l'association des acteurs sur la partie 2 du DSF (CMF, ARML, CRML)																					
- Volet socio-économique	travaux nationaux sur les OE (chap5)										travaux locaux sur les OE (chap5)																										
- EES du DSF	travaux locaux sur les OS (OSE + OE) + carte des vocations																																				
coordination avec les autres politiques publiques																		6 avril Séminaire État																			
- Autres administrations																consultation des DAC (coordination DML)																					
- Autres documents sectoriels (DOGGM, EMR, SRDAM)	Lancement DOGGM (22)					EP DOGGM				Obj. d'ext. Et vocations																											
- Stratégies régionales et départementales																Partage de la vision souhaitée 44																					
Gouvernance État																																					
CAF_CAR Bretagne_CAR PdL				24		6		21				13		28			20	18	24				23		5	12			4	10							
Comité de pilotage DSF (L=local et N=national)		19 (L)					9 (N)				9 (N)		29 (L)							15(N)	24 (L)				12 (N)												
Équipe Projet DSF	11						08					23				12				15				12													
ST PAMM										15																											
Gouvernance à 5																																					
CMF / CP							19					26				24				23			4 élargie	11													
ARML	association partie 1 du DSF en ateliers régionaux																									à caler ?											
CRML																																					
public																concertation préalable (*)																					
autres																réunions bilatérales sectorielles																					

(*) consultation Internet et ateliers citoyens le 13/02 à Brest, 22/02 aux Sables d'Olonne, 13/03 à Saint-Brieuc, 15/03 à Saint-Malo, 20/03 à Lorient, 22/03 à Saint-Nazaire

	2018													2019																						
	Septembre				Octobre					Novembre				Décembre				Janvier					Février			Mars										
	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13						
Production État																																				
DSF																																				
- Volet environnemental (PAMM)	préparation du mémoire en réponse sur l'avis de l'AE													synthèse des avis reçus par la DIRM												dernières reprises sur le projet de DSF										
- Volet socio-économique	avis AE pour le 30																																			
- EES du DSF																																				
coordination avec les autres politiques publiques																																				
- Autres administrations																																				
- Autres documents sectoriels (DOGGM, EMR, SRDAM)																																				
- Stratégies régionales et départementales																																				
Gouvernance État																																				
CAF_CAR Bretagne_CAR PdL		18-19				16-17						21				11	19																			
Comité de pilotage DSF (L=local et N=national)																																				
Équipe Projet DSF																																				
ST PAMM																																				
Gouvernance à 5																																				
CMF / CP																																				
ARML														CP à caler																						
CRML														à caler																						
public														à caler																						
autres														Du 01/11 au 31/01 : consultation des instances, du public et Des Etats-membres																						

vacances scolaires

15/09 adoption de la stratégie maritime de façade (parties 1 et 2 du DSF)